市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10-613・648・1688

平成30年災和気農地外2件　災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 2月28日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月31日
工事場所	西予市野村町西			落札高 （税込み）	¥6,875,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 3月17日	第1回 9時35分	第2回 第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,084,000-	最低制限価格 （税抜き）	¥5,599,510-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,440,000-	契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西建設	6,250,000	1	落札						
貝吹土建（有）	辞退								
（株）河野建設	辞退								
（株）サクラ建設	辞退								
三和建設（有）	辞退								
（有）惣川	辞退								
（株）藤田建設	辞退								
（株）元親建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

一乃瀬橋補修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 2月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町卯之町				落札高 （税込み）	¥3,410,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 3月17日	第1回 10時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,492,500-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,720,994-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,175,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三崎建設（株）	3,100,000	1	落札						
宇和土建（株）	3,170,000	2							
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
大東建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

多田小学校防護フェンス設置工事

決裁通達	令和 2年 2月28日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町河内			落札高 （税込み）	¥3,212,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 3月17日	第1回 10時05分	第2回 第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,314,300-	最低制限価格 （税抜き）	¥2,625,075-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,013,000-	契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
堀部建設（株）	2,920,000	1	落札						
西村建設（株）	3,000,000	2							
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
大東建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

西予市給水車　車庫設置工事

決裁通達	令和 2年 2月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　8月31日
工事場所	西予市宇和町明石地内				落札高（税込み）	¥3,135,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 3月17日	第1回 10時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,300,000-		最低制限価格（税抜き）	¥2,697,575-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,000,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）千葉工務店	2,850,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	2,940,000	2							
（株）下元工務店	2,950,000	3							
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸									

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市橋梁点検委託業務（その３）

決裁通達	令和 2年 2月28日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月３１日
工事場所	西予市野村町・城川町				落札高 （税込み）	¥23,100,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 3月17日	第１回 １０時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥25,590,400−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥23,264,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
南海測量設計（株）　西予営業所	21,000,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	21,500,000	2							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	22,000,000	3							
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	22,100,000								
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	22,200,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

西予市橋梁補修設計委託業務（その３）					着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月31日
決裁通達	令和 2年 2月28日				落札高（税込み）	¥20,900,000−
工事場所	西予市野村町・城川町				調査基準価格（税抜き）	
入札日時（開札日時）	令和 2年 3月17日	第１回 １０時５０分	第２回	第３回		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥23,091,200−		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥20,992,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
南海測量設計（株）　西予営業所	19,000,000	1	落札						
（有）井上測量事務所	19,550,000	2							
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	19,600,000	3							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	19,800,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	19,800,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	19,800,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	19,900,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

高山地区体育館外部爆裂改修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 2月28日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥8,657,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 3月17日	第1回 10時55分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,932,000-		最低制限価格（税抜き）	¥7,242,207-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,120,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	7,870,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	7,980,000	2							
（株）千葉工務店	8,000,000	3							
（有）大塚工務店	8,040,000								
（株）下元工務店	8,100,000								
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	辞退								