

西予市復興まちづくり計画評価書

短期計画期間における復興のあゆみ 令和元年度～令和3年度

愛媛県西予市

令和4年 3月

内容

第1	内部総評	2
第2	外部総評	5
第3	各事業評価の手法等	9
1	趣旨	9
2	実施手法・体制	9
3	評価する各章一覧	10
第4	計画各章ごとの評価	11
1	【計画第1章】 はじめに	11
2	【計画第2章】 災害の概要	11
3	【計画第3章】 復興に向けた基本的な考え方	11
4	【計画第4章】 基本施策	13
	(1) 主な施策(142事業)一覧表	13
	(2) 評価結果一覧表	17
	(3) 主な施策(142事業)の今後の方針	18
	(4) 各事業の評価シート	18
5	【計画第5章】 地域別復興方針	19
	(1) 「1 地域区分」	19
	(2) 「2 地域別の復興方針」	19
	(3) 地区別復興方針 《明間地区》	22
	(4) 地区別復興方針 《岩木地区》	25
	(5) 地区別復興方針 《野村地区》	27
6	【計画第6章】 計画の推進、進捗管理	30
第5	主な復興のあゆみ	31
1	平成31年度(令和元年度)～令和3年度 復興の主なあゆみ(年表)	31
2	災害からの新たな一歩	33
	(1) 災害伝承展示室を核とした記録と記憶の伝承と防災学習の融合	33
	(2) 人と人のつながりを活かし復興の輪を広げる	39
	(3) 令和3年度 せいよ復興まちびらきコンサート実績報告	40
第6	その他参考資料	58