

市長	副市長	合 議	部長	課 長	室 長	係 長	主 査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

市道知野龍徳線道路改良工事				請 負 入 札 執 行 表				立会人	
決 裁 通 達	令和 6年 9月 4日				着 工 年 月 日	令和 年 月 日			
					完 成 年 月 日	令和 7年 1月 3 1日			
工 事 場 所	西予市野村町舟戸				落 札 高 (税 込 み)	¥19,360,000-			
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 9月 24日		第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)			
設 計 金 額 (税 込 み)			予 定 価 格 (税 込 み)	¥19,633,900-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥16,041,937-		
工 事 価 格 (税 抜 き)			入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥17,849,000-		契 約 日	令和 年 月 日		

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
(株) サクラ建設	17,600,000	1	落 札						
貝吹土建 (有)	17,840,000	2							
(株) 井石建設	辞 退								
㈱大塚組	辞 退								
(有) 大本組	未入札								
(株) 河野建設	辞 退								
三協建設 (有)	辞 退								
三和建設 (有)	未入札								
(株) 清水組	辞 退								
(有) 惣川	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

四郎谷地区耐震性貯水槽新設工事	請負入札執行表
-----------------	---------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 6年 9月 4日
------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 7年 2月 21日

工事場所	西予市野村町四郎谷
------	-----------

落札高 (税込み)	¥12,100,000-
--------------	--------------

入札日時 (開札日時)	令和 6年 9月 24日	第 1 回 9時10分	第 2 回	第 3 回
----------------	--------------	----------------	-------	-------

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥12,303,500-
---------------	--	---------------	--------------

最低制限価格 (税抜き)	¥10,028,275-
-----------------	--------------

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥11,185,000-
---------------	--	------------------	--------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
(株) 清水組	11,000,000	1	落札						
三協建設 (有)	11,070,000	2							
(株) 山下建設	11,150,000	3							
(株) 井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
(有) 大本組	未入札								
貝吹土建 (有)	辞退								
(株) 河野建設	辞退								
(株) サクラ建設	辞退								
三和建設 (有)	入札								

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表

市道旧町地区63号線道路改良工事その2

決 裁 通 達	令和 6年 9月 4日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 2月 10日
工 事 場 所	西予市宇和町下松葉			落 札 高 (税 込 み)	¥9,515,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 9月 24日	第 1 回 9時 15分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥9,814,200-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥8,922,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

二及地区耐震性貯水槽新設工事

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 6年 9月 4日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 2月 21日
工 事 場 所	西予市三瓶町二及			落 札 高 (税 込 み)	¥6,930,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 9月24日	第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥7,147,800-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥6,498,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

[illegible]

