

# 社会資本総合整備計画

平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進(防災・安全)

えひめけん せいよし  
愛媛県 西予市

(当初)平成30年11月  
(第1回変更)平成31年2月

## 社会資本総合整備計画

計画の名称	平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）							重点計画の該当								
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）			交付対象	西予市											
計画の目標	平成30年7月豪雨により被災した本市において早期復興のために西予市復興まちづくり計画（仮称）を策定し、災害に強く活力あるまちに復興するための将来ビジョンを示し、被災者の生活再建及び生活環境の向上、産業・経済の再建及び地域コミュニティの構築により、安全性の向上したまちづくりを実現する。															
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・豪雨災害からの復興を目指し、地区住民の参画による合意形成を図りながら、復興まちづくり計画を策定するとともに公表を行う。</li> <li>・復興まちづくり計画ダイジェスト版を全戸に配布する。</li> <li>・法正運動公園地区及び平岩地区における避難時間の短縮を図る。</li> </ul>															
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値		備考						
								当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)						
復興まちづくり計画の公表率：（旧町単位：5地区）／（旧町単位：5地区）								0%		100%						
市民への周知率：（ダイジェスト版の配布数）／（全世帯）								0%		100%						
工事実施率：（実施延長）／（全延長460m）								0%		100%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	34.2百万円	A	21.2百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0.0%				
<b>交付対象事業</b>																
<b>A 基幹事業</b>																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	H32	H33	H34			
A-1	都市防災	一般	西予市	直接	西予市	都市防災総合推進事業 (被災地における復興まちづくり総合支援事業)	復興まちづくり計画策定及び調査等、 避難路（2路線）	西予市						21.2	-	
														-		
														-		
小計											21.2	-				
<b>B 関連社会資本整備事業（該当なし）</b>																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H29	H30	H31	H32	H33			
小計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
<b>C 効果促進事業</b>																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H29	H30	H31	H32	H33			
小計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業</b>																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H29	H30	H31	H32	H33			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

# 社会資本総合整備計画

平成31年2月4日

計画の名称	平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）			重点計画の該当
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）	交付対象	西予市	
計画の目標	平成30年7月豪雨により被災した本市において早期復興のために西予市復興まちづくり計画（仮称）を策定し、災害に強く活力あるまちに復興するための将来ビジョンを示し、被災者の生活再建及び生活環境の向上、産業・経済の再建及び地域コミュニティの構築により、安全性の向上したまちづくりを実現する。			

## 交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H30	H31	H32	H33	H34
配分額 (a)					
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)					
前年度からの繰越額 (d)					
支払済額 (e)					
翌年度繰越額 (f)					
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
未契約繰越＋不用率が10%を 超えている場合その理由					


- ※ 平成 年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成 年度は、決算額が確定でき次第記載。

計画の名称 平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）


交付対象

西予市




A 1 都市防災総合推進事業  
(被災地における復興まちづくり総合支援事業)  
・復興まちづくり計画策定及び調査等, 避難路

計画の名称	平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）	交付対象	西予市



**A 1 都市防災総合推進事業**  
 （被災地における復興まちづくり総合支援事業）  
 ・復興まちづくり計画策定及び調査等、避難路

計画の名称	平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）	交付対象	西予市



**A 1 都市防災総合推進事業**  
 （被災地における復興まちづくり総合支援事業）  
 ・復興まちづくり計画策定及び調査等、避難路