

社会資本総合整備計画書(第2回変更)

う の ま ち ち く
卯之町地区 都市再生整備計画

平成29年9月

愛媛県西予市

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	19.9	177.9			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	19.9	177.9	0	0	0
前年度からの繰越額 (d)	0	10.4			
支払済額 (e)	9.5	188.3			
翌年度繰越額 (f)	10.4	0			
うち未契約繰越額 (g)	10.4	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	52.3%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	用地交渉に不測の時間を要した為 (4月契約済)				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

